

A57 - MISE À 2X3 VOIES ÉCHANGEUR DE BENOÎT MALON

OCTOBRE 2023

Dans le cadre de l'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A57, les travaux au niveau du pont de l'échangeur de Benoît Malon débutent. À partir de ce mois d'octobre, les équipes procéderont à l'élargissement de l'avenue du Général Pruneau passant au-dessus de l'A57, avec des phases de travaux prévues de jour comme de nuit. Découvrez les étapes à venir !



Le secteur de Benoît Malon, était jusqu'à présent, le seul où les travaux n'avaient pas encore commencé. Ce mois d'octobre marque donc le lancement de la reconfiguration du carrefour et de l'avenue du Général Pruneau.

Dans un premier temps, trois étapes vont se succéder jusqu'à fin décembre nécessitant des modifications de la circulation au niveau du pont. En voici le détail.

DU 6 OCTOBRE À FIN NOVEMBRE

Cette première étape consistera à :

- démolir, rénover la corniche et les trottoirs du pont côté Est,
- déplacer et refaire de nombreux réseaux (eaux, électricité,...) dont les canalisations sont à l'intérieur du pont,
- supprimer l'îlot central se trouvant au milieu du pont,
- enlever les candélabres de l'éclairage public ainsi que le panneau à messages variables.

Afin de réaliser les travaux en toute sécurité, la circulation passera à une seule voie, dans le sens Sud/Nord. Dans le sens inverse, elle ne sera pas modifiée.




DE FIN NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE

Cette deuxième étape permettra d'élargir la partie Est du pont de l'avenue Général Pruneau qui enjambe l'autoroute A57.

Cette nouvelle opération nécessitera de réduire la circulation à une voie par sens :

- 1 voie pour se rendre du Nord au Sud
- 1 voie pour se rendre du Sud vers le Nord.



DE MI-DÉCEMBRE À FIN DÉCEMBRE 2023

Pour cette troisième étape, les travaux se poursuivront et permettront de revenir à une configuration de circulation avec :


- 2 voies du Nord vers le Sud
- 1 voie du Sud vers le Nord.



JANVIER 2024

Les travaux continueront en 2024 et se concentreront sur l'élargissement de la partie Ouest du pont, côté Toulon.

Cette opération sera plus technique avec la création d'une nouvelle pile dans le terre-plein central sur l'A57 et nécessitera la mise en place de voies réduites sur l'axe autoroutier.



Durant toutes ces phases de travaux, les passages piétons seront maintenus. Afin de limiter la gêne au trafic et pour des raisons de sécurité, certaines opérations seront réalisées de nuit. Au regard du trafic de ce quartier, VINCI Autoroutes a choisi de réaliser les travaux en les alternant d'un côté et de l'autre du pont pour ne pas fermer temporairement la circulation dans ce quartier.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et vous remercient par avance pour votre compréhension.

▶ LE CHANTIER DE L'A57


ÉTAPES ET CHIFFRES CLÉS

3 COMMUNES

DIRECTEMENT
CONCERNÉES :



**TOULON, LA GARDE
ET LA VALETTE-DU-VAR**



7 km

LONGUEUR
DE CHANTIER

CRÉATION
D'1 VOIE
SUPPLÉMENTAIRE

DANS CHAQUE SENS
DE CIRCULATION



**AMÉNAGEMENT
DE BANDES ARRÊTS
D'URGENCE**

POUR LES TRANSPORTS
EN COMMUN

AMÉNAGEMENT DE

**2 ARRÊTS
DE BUS**

SUR AUTOROUTE
À SAINTE-MUSSE



5 ÉCHANGEURS

À RECONFIGURER

BENOIT MALON,
LA PALASSE,
LE TOMBADOU,
LES FOURCHES,
LA BIGUE



Rendez-vous sur



a57-toulon.fr



3 agents de liaison à votre écoute



Gregory KAYAL

SECTEUR LA VALETTE-DU-VAR SUD /
LA COUPIANE / LA GARDE

Tél.: 06 08 43 48 18

gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com



Maeva LINE

SECTEUR TOULON /
LA BARENTINE /

LA VALETTE-DU-VAR NORD /
SAINTE-MUSSE / TOMBADOU

Tél.: 06 08 45 68 75

maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com



Claude SANCHEZ

SECTEUR TOULON /
SAINT-JEAN-DU-VAR

Tél.: 06 08 42 62 83

claudio.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

N'hésitez pas à contacter l'agent de liaison de votre secteur **du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.**